



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

29.10.2021

316-01-63-2552/21

№

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий по
переходу на обновленный федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего и обновленный
федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования в общеобразовательных
организациях Нижегородской области**

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций Нижегородской области на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу общеобразовательных организаций Нижегородской области на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО.

2. Отделу дошкольного и общего образования (Е.А.Филиппова), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного


профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (Е.Ю. Илалтдинова) обеспечить своевременное выполнение плана.

3. Руководителям государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего и основного образования, обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО.

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать муниципальные планы мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО и обеспечить их выполнение.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования,
 науки и молодежной политики
 Нижегородской области
 от _____ № _____

План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и основного общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях Нижегородской области

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	Ноябрь 2021	Е.Ю. Илалтдинова Е.А. Филиппова
1.2. Издание распоряжения Правительства Нижегородской области о подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному году	Ежегодно: апрель	Е.А. Филиппова
1.3. Корректировка системы мероприятий государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»	Август 2022	Е.А. Филиппова
2. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
2.1. Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования	В сроки принятия бюджета на очередной финансовый год	Е.В. Тарасова
2.2. Изменение нормативных правовых актов по бюджетному финансированию реализации основных образовательных программ	Август 2022	Е.В. Тарасова
3. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
3.1. Создание органами, осуществляющими управление в сфере	Август 2022	Руководители МОУО

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области (далее – МОУО), руководителями государственных общеобразовательных организаций (далее – ГОУ) условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного общего образования		Руководители ГОУ
4. Организационное сопровождение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
4.1. Проведение совещаний с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, руководителями муниципальных, государственных и частных общеобразовательных организаций по вопросу перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	Октябрь 2021 Март 2022	О.М.Павлова Е.Ю. Илалтдинова
4.2. Проведение консультаций с муниципальными координаторами перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	С октября 2021	Е.Ю. Илалтдинова
4.3. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	С октября 2021	Е.А. Филиппова Е.Ю. Илалтдинова
4.4. Проведение комплексного анализа поэтапного перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	Декабрь 2021	Е.Ю. Илалтдинова
4.5. Проведение мониторинга введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	Февраль 2021	Е.Ю. Илалтдинова Е.А. Филиппова
5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в области реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	Октябрь - Декабрь 2021	Е.Ю. Илалтдинова

5.2. Проведение мероприятий ГБОУ ДПО НИРО по методическому сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	по особому графику	Е.Ю. Илалтдинова
5.4. Организация участия общеобразовательных организаций в апробации примерных рабочих программ по предметам НОО и ООО	Сентябрь 2021 -май 2022	Е.Ю. Илалтдинова
<i>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</i>		
6.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	2021-2022	Е.Ю. Илалтдинова
6.2. Организация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО: - Отбор и подготовка стажировочных площадок по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО; - Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок.	2021-2023	Е.Ю. Илалтдинова
6.3. Проведение обучающих семинаров для методистов муниципальных методических служб по вопросам оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО	2025-2027	Е.Ю. Илалтдинова
<i>7. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</i>		
7.1. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	2021-2022 (не реже одного раза в полгода)	Е.Ю. Илалтдинова
7.2. Организация работы «горячей линии» для методистов и специалистов органов управления образованием по вопросам, связанным с введением обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО на сайте ГБОУ ДПО НИРО	С января 2021	Е.Ю. Илалтдинова
7.3. Организация работы «горячей линии» для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введением обновленного	С января 2021	МОУО

ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО на сайтах МОУО		
7.4. Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	2021-2022	МОУО
7.5. Размещение на сайтах МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО информации о внедрении обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	2021-2022	Е.А. Филиппова Е.Ю.Илалтдинова
7.6. Размещение на сайтах общеобразовательных организаций и МОУО информации о внедрении обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	2021-2022	МОУО